
人・農地プランの実質化に向けた工程表

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
高取町 旧高取 清水谷 ① ②③ ④
高取町 旧高取 上子島 ① ②③ ④
高取町 旧高取 下子島 ① ②③ ④
高取町 旧高取 上土佐 ① ②③ ④
高取町 旧高取 下土佐 ① ②③ ④
高取町 旧高取 観覚寺 ① ②③ ④
高取町 旧船倉 吉備 ① ② ③ ④
高取町 旧船倉 松山 ① ② ③ ④
高取町 旧船倉 羽内 ① ② ③ ④
高取町 旧船倉 藤井 ① ② ③ ④
高取町 旧船倉 市尾 ① ② ③ ④
高取町 旧船倉 谷田 ① ② ③ ④
高取町 旧船倉 丹生谷 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 兵庫 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 田井庄 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 薩摩 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 森 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 佐田 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 与楽 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 寺崎 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 越智 ① ② ③ ④
高取町 旧越智岡 車木 ① ② ③ ④

人・農地プランの実質化の取組
①　アンケートの実施
②　地図化による現況把握
③　話合い
④　プランの取りまとめ手続

令和2年
市町村名 対象地区 集落名

平成31年（令和元年）


