

(別添 2)

【高取町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

総学校数 = 2校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数 (%) = 0校 (0%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和8年3月までに課題のある学校について課題の特定を完了させます。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年4月から順次改善策の検討を開始し、令和10年3月までに対象校における改善策を完了させます。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

計画策定時点では、ネットワークアセスメント未実施であるため、解決方法、実施スケジュールともに未定です。